

## HARMONOGRAM PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA FORM WSPARCIA W OKRESIE VIII-XI 2024

(dotyczy osób, które nie będą korzystać ze stażu zawodowego)

Nazwa Beneficjenta	7Cubes Sp. z o.o.
Nr projektu	FEWP.06.12-IP.01-0012/23
Tytuł projektu	„Praca – klucz do integracji”

### INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa zadania	Kadra	Rodzaj zajęć	Liczba godzin	Okres realizacji
Diagnoza potrzeb i potencjału Uczestnika/-czki Projektu (UP)	Doradca/-czyni zawodowy/-a	indywidualne	ETAP I – 1h/UP ETAP II – 1h/UP	Sierpień 2024
			ETAP III – 1h/UP	Wrzesień/Październik 2024
			ETAP IV – 1h/UP	Październik/Listopad 2024
Wsparcie psychologiczne	Psycholog	indywidualne	4h/UP	Wrzesień - Październik 2024
		grupowe	5h/Grupa	
Trening umiejętności językowych	Trener/-ka (brak zaangażowania tłumacza)	grupowe	90h/Grupa	Wrzesień – Październik - Listopad 2024
Szkolenie zawodowe	Trener/-ka	grupowe	80h/Grupa	Wrzesień – Październik - Listopad 2024
Wsparcie integracyjne	Doradca/-czyni	indywidualne	4h/UP	Wrzesień/Październik 2024
			1h/UP	Październik/Listopad 2024



Fundusze Europejskie  
dla Wielkopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

<b>Indywidualne pośrednictwo pracy</b>	Pośrednik/-czka pracy	indywidualne	2h/UP	Październik 2024
			1h/UP	Październik/Listopad 2024
<b>Zajęcia integracyjne ze społecznością lokalną</b>	Trener/-ka	grupowe	12h/Grupa	Październik/Listopad 2024

- Zaangażowanie tłumacza w projekcie będzie zależało od zapotrzebowania Uczestników/-czek lub grup.
- Szczegółowy harmonogram realizacji wsparć dla poszczególnych grup zostanie opublikowany po dokonaniu wewnętrznych ustaleń w odniesieniu do potrzeb i możliwości Uczestników/-czek Projektu oraz Projektodawcy, a także ścieżki realizacji wsparcia Uczestników/-czek Projektu.